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Whiosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAL LUDZKI

Informacje wypetniane przez instytucje przyjmujaca wniosek

Data przyjecia wniosku:

Numer kancelaryjny wniosku:

Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:

Imie¢ i nazwisko osoby przyjmujacej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Priorytetu:

IX. Rozwdj wyksztatcenia i kompetencji w regionach

1.2 Numer i nazwa Dziatania:

9.1. Wyréwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci
ustug edukacyjnych swiadczonych w systemie o$wiaty

1.3 Numer i nazwa Poddziatania:

9.1.1 Zmniejszanie nieréwnosci w stopniu upowszechnienia edukaciji
przedszkolnej

1.4 Wojewo6dztwo:

matopolskie

1.5 Instytucja, w ktérej wniosek zostanie
zlozony:

Wojewddzki Urzad Pracy w Krakowie

1.6 Numer konkursu:

POKL/9.1.1/1/14

1.7 Tytut projektu:

Przyjazny Punkt Przedszkolny

1.8 Okres realizacji projektu:

0Od 01.07.2014 Do 30.06.2015

Wojewodztwo: Matopolskie

1.9 Obszar realizacji projektu: (cata Polska, |Powiat: Powiat nowosadecki
wojewodztwo, powiat, gmina) Gmina: Podegrodzie

1.10 Wyodrqbniqny projekt wspotpracy NIE

ponadnarodowej:

1.11 Projekt innowacyjny: NIE

1.12 Projekt z komponentem NIE

ponadnarodowym:

Il. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

2.1 Nazwa projektodawcy:

fundacja Europa +

2.2 Status prawny: fundacja
2.3 NIP: (PL) 6762345858
2.4 REGON: 120407527
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Ulica: Brzezna
Nr domu: 1
Nr lokalu: -
2.5 Adres siedziby: Miejscowo$é: Podegrodzie
Kod pocztowy: 33-386
Telefon: 184458195
Fax: 184458195
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania .
decyzji wigzacych w imieniu projektodawcy: Alina Plata
2.7 Osoba do kontaktéw roboczych: Alina Plata
2.7.1 Numer telefonu: 184458195
2.7.2 Adres poczty elektronicznej: aplata@europaplus.pl
2.7.3 Numer faksu: 184458195

2.7.4 Adres:

Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie

2.8 Partnerzy:

TAK

2.8.1.1 Nazwa organizacji/instytucii:

Gmina Podegrodzie

2.8.1.2 Status prawny:

wspoInota samorzadowa - gmina

2.8.1.3 Adres siedziby:

Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie
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lll. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 25 000 znakéw)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

1. Uzasadnij potrzebe realizacji projektu

2. Wskaz cel gtéwny oraz cele szczegétowe projektu

3. Okresl, w jaki sposéb mierzona bedzie realizacja celéw (ustal wskazniki pomiaru celéw)

4. Okres$l warto$¢ obecng wskaZnika (stan wyjsciowy projektu) i warto$¢ docelowg wskaznika (ktérej osiggniecie bedzie uznane za zrealizowanie danego celu)

5. Okre$l, w jaki sposéb i na jakiej podstawie mierzone beda wskazniki realizacji poszczegélnych celéw (ustal Zrodto weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaznika oraz czestotliwo$é
pomiaru)

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1. Wskaz problem, na ktory odpowiedZ stanowi cel gtéwny projektu

2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do ktérej odnosi sie projekt (z uwzglednieniem sytuacji kobiet i mezczyzn), uwzgledniajac dane statystyczne odnoszace sie do obszaru realizacji
projektu

3. Przedstaw dostepne dane statystyczne uzasadniajgce cel gtéwny projektu

4. Opisz wptyw, jaki realizacja projektu moze mie¢ na podmioty inne niz grupa docelowa

Partnerzy (Lider: fundacja Europa +; Partner: Gmina Podegrodzie) o$wiadczaja, ze projekt zostat opracowany wspélnie, jako naturalna konsekwencja dotychczasowej
wspotpracy, m.in. w realizacji nastepujacych projektéw: ,Daj sobie szanse” (9.1.2) oraz ,Strzat w dziesiatke” (9.1.2).

Badania naukowe dowodza, ze wczesna edukacja dzieci procentuje lepszymi wynikami w dalszej edukacji oraz rozwigzywaniem wielu probleméw rozwojowych mtodego
cztowieka. To wiasnie w wieku przedszkolnym rozwija sie wiekszo$¢é wrodzonych predyspozycji, szczegélnie, gdy sg intensywnie wspomagane przez wychowanie
przedszkolne, ktére réwniez pozwala na niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapie zaburzen czy wyréwnywanie zaniedban srodowiskowych dziewczynek i chtopcow w
wieku przedszkolnym. Pobyt w przedszkolu zdecydowanie poprawia takze socjalizacje mtodego cztowieka i sprzyja rozwojowi cech i umiejetnosci spotecznych. Poprawa
dostepnosci i jakosci edukaciji to takze klucz do ograniczenia nieréwnosci spotecznych /Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, 2011/.

Lider, widzgc konieczno$é zwiekszenia dostepnosci do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat wychowujacych sie w rodzinach zamieszkujacych terenie Gminy
Podegrodzie, wspdlnie z Partnerem, Gming Podegrodzie (kryt. dost. nr 2) przystgpit do pracy nad przedmiotowym projektem, ktéry bedzie jedynym sktadanym w ramach
przedmiotowego konkursu dotyczacym Gminy Podegrodzie (kryt. dost. nr 11). Dzieci zam. w G. Podegrodzie sg pozbawione szans na edukacje przedszkolng z powodu braku
wystarczajacej liczby miejsc w przedszkolach na terenie gminy i w zwigzku z tym — réwnych szans rozwoju edukacyjno—spoteczno-emocjona Inego i wychowania dla
demokraciji. Liczba dzieci urodzonych w latach 2009-2012 zam. w gminie to 759 /Dz: 363, Cht: 396/, z czego tylko 124 /w tym: 56 Dz./ uczeszcza do dwoch publicznych
przedszkoli na terenie Gminy /dane UG Podegrodzie, | 2014r/. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat: w roku 2014: 576/271Dz./, w roku 2015-559/267 Dz./, w roku 2016:
538/271Dz/.Wskaznik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Gminy wynosi 48,77% w stosunku do 73,53% dla woj. matop. (kryt. strat. nr 2). Dziatania projektu
skierowane sg do mieszkancow Gminy Podegrodzie, a w szczegdlnosci do:

- kobiet/mezczyzn pozostajacych bez zatrudnienia, ktérzy opiekuja sie swoimi dzie¢mi — aby mogli podjaé zatrudnienie lub podnosi¢ swoje kwalifikacje zawodowe, gdy dziecko
zacznie uczeszczaé do przedszkola;

- kobiet/mezczyzn przebywajacych na urlopach wychowawczych/macierzynskich, aby mogli podja¢ zatrudnienie;

- dzieci, aby mogty uczestniczy¢ aktywnie w procesie edukacji oraz integracji spotecznej.

Do gtéwnych probleméw mieszkancéw Gminy Podegrodzie utrudniajacych im zapewnienie swoim dzieciom wczesnej edukacji przedszkolnej jest:

- wysoka stopa bezrobocia i niestabilna sytuacja na rynku pracy, co powoduje, ze rodzin nie staé na posytanie dzieci do prywatnych punktéw przedszkolnych, ktére sg
zlokalizowane poza obszarem Gminy - Gmina Podegrodzie, gdzie projekt bedzie realizowany, jest gming typowo rolniczg, ktérg zamieszkuje 12 487 os6b, w tym: 6250 kobiet i
6237 mezczyzn /dane GUS, BDL 2012/. Oprécz dwoch gminnych przedszkoli funkcjonuje tu tylko jedno przedszkole niepubliczne. Gmina ta charakteryzuje sie jedna z
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najwyzszych w powiecie nowosadeckim liczbg bezrobotnych - ktéra w IV kw. 2013 roku wyniosta 878 bezrobotnych (w tym: 473 K) (dane PUP 2013). Dane te nie uwzgledniajg
bezrobocia ukrytego, ktére jest zwigzane z rolniczym charakterem Gminy. Sytuacja kobiet-matek zamieszkujgcych te Gmine jest bardzo trudna, gdyz jak wynika z danych PUP
az 123 kobiety zarejestrowane jako bezrobotne to panie, ktdre nie powrdcity do pracy po urodzeniu dziecka (tj. az 26,01% kobiet zarej. jako bezrob.) /dane PUP 2014/.

- brak wystarczajgcej liczby miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat w przedszkolach na terenie gminy - w G. Podegrodzie funkcjonujg 2 przedszkola, do ktérych uczeszcza 124 dzieci
/56 Dz./, liczba dostepnych miejsc w przedszkolach: publicznych - 175, niepublicznych - 75. (z danych UG Podegrodzie wynika, ze zamieszkuje tu (w roku 2014) az 576 dzieci
w wieku 3-5 lat, a liczba ta w kolejnych latach nie ulegnie zmniejszeniu, gdyz liczba dzieci w wieku 2-3 lata (ur. w roku 2011 i 2012) wynosi obecnie 371; dzieci urodzonych w
roku 2013 na terenie Gminy jest 165. Powoduje to trudno$¢ w godzeniu zycia zawodowego i rodzinnego w sytuacji, gdy rodzic/-ce nie majg mozliwosci pozostawienia swoich
dzieci pod opieka.

Z wtasnych badan bezposrednich, przeprowadzonych wsréd rodzicéw przedszkolakéw (1 2014 r.) na probie 54 osob /34K, 20M/, wynika, ze najwiekszg barierg w powrocie do
pracy jest brak mozliwos$ci oddania dziecka do przedszkola (87% badanych); ponadto ankietowani zwracali uwage na konieczno$¢ organizacji dodatkowych zajeé dla dzieci z j.
angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz warsztatéw z logopeda (93%). Jak wynika z danych uzyskanych od Dyrektor przedszkola w Podegrodziu miejsca w obu
przedszkolach gminnych w roku 2013 nie znalazto ok. 30 dzieci.

W celu dogtebnej analizy potrzeb w/w grupy docelowej przeprowadzono analize interesariuszy projektu, do ktérych zaliczamy m.in:

- rodzicow dzieci objetych wsparciem /mozliwo$¢ postania dziecka do przedszkola utatwi poszukiwanie pracy w szczeg6lnosci kobietom, ktére po urodzeniu dziecka musiaty z
niej zrezygnowac; korzysci tu odczujg cate rodziny m.in. w zakresie mozliwosci zwiekszenia dochodéw, a co za tym idzie podniesienia stopy zycia oraz wzmocnienia
psychicznego tej osoby, ktdra pracujac i realizujac sie zawodowo, rozwijajac, czuje sie pewnie i stabilnie/;

- dzieci uczeszczajgce do przedszkola — wczesny kontakt z réwiesnikami i stymulowanie ich rozwoju intelektualno-spotecznego utatwi im start w edukacje, przyspieszy ich
rozwéj emocjonalny;

- nauczyciele wychow. przedszkolnego — w nowo tworzonym punkcie przedszkolnym poz. bez zatrudnienia nauczyciele beda mogli znalez¢é prace i dzieki temu wejs¢ na rynek
pracy.

Wartosc obecna Wartosc docelowa Zrédto weryfikacji/pozyskania danych do
3.1.2 Cel gtowny projektu Wskaznik pomiaru celu wskaznika wskaznika . ynkacjiipozy ' cany .
pomiaru wskaznika oraz czestotliwos¢ pomiaru
K M (o] K M o]
Celem gtéwnym projektu jest Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, ktore
upowszechnianie edukacji uczestniczyty w réznych formach lista rankingowa, dzienniki zaje¢, deklaracje udziatu w
; L . . X 0 0 0 12 13 25 o . X .
przedszkolnej oraz zmniejszenie edukacji przedszkolnej na obszarach projekcie, wer. w momencie rozpocz. udziatu w proj.
réznic w dostepie do wychowania wiejskich
Iprtzettiszkolnégo_ dZIISCldW wu(ejky oo Liczba osrodkow wychowania umowa o dofinansowanie projektu, weryfikacja po
ak z ?rznusorglgémos egroazie w przedszkolnego, ktére uzyskaty 0 0 0 0 0 1 odoisaniu umow proj ’ y ap
okresie do sU.Ub. r wsparcie w ramach projektu podp Y

i Wartos¢ obecna Wartos¢ docelowa 5 . 0 .
3.1.3 Cele szczegotowe A . . L. Zrodto weryfikacji/pozyskania danych do
projektu Wskaznik pomiaru celu wskaznika wskaznika pomiaru wskaznika oraz czestotliwos¢ pomiaru
K M (0] K M o
Zmniejszenie réznic w dostepie do Liczba o$rodkéw wychowania umowa o dofinansowanie proiektu. wervfikacia po
edukacji poprzez uruchomienie 1 przedszkolnego, ktére uzyskaty 0 0 0 0 0 1 odpisaniu umow proj ’ y jap
punktu przedszkolnego wsparcie w ramach projektu podp y
obejmujgcego wsparciem dzieci w saéwiadczenie o Woisi ; - : ;
- . . pisie do ewidencji potwierdzajace
wieku od 3-5 lat Liczba utworzonych punktow 0 0 0 0 0 1 Jutworzenie punktu przedszkolnego, weryfikacja w mies.
przedszkolnych IX. 2014 r
0 0 0 0 0 25
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Liczba nowoutworzonych miejsc zaswiadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzajace
przedszkolnych utworzenie punktu przedszkolnego, dokumentacja
projektowa, weryfikacja w mies. IX.2014 r.

Podniesienie $wiadomosci rodzicow
dzieci w wieku przedszkolnym w Liczba przeprowadzonych akcji 0 0 0 0 0 plakaty, listy obecnosci na spotk.,weryfikacja w mies.
zakresie roli jakg odgrywa edukacja |promocyjno-informacyjnych VIII. 2014 r.

przedszkolna w zyciu dziecka

—_

Liczba dzieci, w wieku 3-5 lat, ktére
uczestniczyty w réznych formach dzienniki zaje¢, karty obserwacji, weryfikacja raz na
zajec w ramach edukacji kwartat

przedszkolnej na terenach wiejskich

o
o
o
—_
N
-
w
N
(&)

Pomoc uczestnikom w rozwijaniu
indywidualnych cech osobowosci, w

zdobywaniu wiedzy, dojrzatosci
szkolnej oraz wspdidziatania w grupie |Liczba dzieci, u ktérych
zaobserwowano rozwgj 0 0 0 12 13 25 |jw.
indywidualnych cech osobowo$ci

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektow informacyjnych i badawczych, w ktérych nie jest udzielane bezposrednie wsparcie dla osob)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, kt6re zostana objete wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wyksztatcenie, ptec)

2. Uzasadnij wybdr grupy docelowej, ktora objeta zostanie wsparciem

3. Opisz sposoéb rekrutacji uczestnikow/uczestniczek odnoszac sie do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriow rekrutacji (z
uwzglednieniem podziatu K/M)

4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestnikoéw/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne zrédta pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestnikéw/uczestniczek
planowanym wsparciem projektowym

Projekt zrodzit sie z potrzeby upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie wiejskiej Gminy Podegrodzie. Uczestnikami projektu bedzie 25 dzieci /Dz: 12, Ch: 13/ w wieku
3-5 lat zam. Gmine Podegrodzie (kryt. dost. Nr 8). W okresie zachowania trwatosci projektu (w kolejnym roku szkolnym) liczba dzieci objetych wsparciem nie ulegnie zmianie, a
z danych przedst. w pkt 3.1 - liczba dzieci zam. gm. Podegrodzie w wieku 2-3 lata wynosi 371 (w tym Dz: 187); dzieci w wieku od 1-2 lata: 348 (w tm Dz:176); dzieci w wieku od
1 m-ca do 1 roku: 165 (w tym Dz:883). Z danych tych wynika jasno, ze liczba wygenerowanych w ramach projektu miejsc w punktach przedszkolnych odpowiada faktycznemu i
prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu ustugi z uwzglednieniem zmian demograficznych w okresie realizacji i trwatosci projektu (kryt. dost. nr 6). Uczestnicy projektu
to w szczegdlnosci dzieci pochodzace z rodzin o niskich dochodach, korzystajacych z pomocy OPS, ktérych matki to kobiety bezrobotne oraz kobiety lub mezczyzni
pozostajgcy na urlopie macierzynskim lub wychowawczym, pragnacy wroci¢ do pracy lub podnosi¢ swoje kwalifikacje zawodowe. Grupa docelowa, ktdrg obejmiemy wsparciem
znajduje sie w bardzo trudnej sytuacji spot.—ekonom. llo$¢ kobiet bezrobotnych na terenie gminy wynosi 473 tj. 53,88% ogo6tu bezrob., ilosé osdb korzystajacych z pomocy OPS
w 2013 r. wynosita 1931; liczba dzieci korzystajacych z pomocy OPS w ramach dozywiania (r6zne formy) to 913 os. /dane OPS Podegrodzie, 2014/. Dane te obrazujg w jak
trudnej sytuacji materialnej znajdujg sie rodziny z terenu Gminy. Aby skorzysta¢ z zasitku rodzina musi mieé¢ dochdd na 1 os. ponizej 583 zt. W sytuaciji, gdy w rodzinie, w ktorej
obydwoje rodzice pracuja, pojawia sie dziecko, zaczynaja sie problemy. Jedno z rodzicdw, zazwyczaj matka, musi na jaki$ czas zrezygnowac z pracy. Jezeli rodzicéw sta¢ na
opieke nad dzie¢mi, to matka moze wrécic¢ do pracy, ale niestety w wiekszosci przypadkéw to jedno z rodzicéw catkowicie rezygnuje z pracy. Na terenie Gminy Podegrodzie
123 kobiety sg zarej. jako bezrob., ktére po urodzeniu dziecka nie wrdcity do pracy. Do tworzonego punktu przedszkolnego uczeszczaé bedzie 25 dzieci /Dz: 12, Ch: 13/ w
wieku od 3-5 lat zam. Gmine Podegrodzie. Podziat na dziew. i chtopcow wynika z ogdéinej relaciji liczby cht. i dziewcz., ktéra wynosi: Dz: 48%, Ch: 52%.

Rekrutacja i selekcja:

Rekrutacje prowadzi¢ bedzie Komisja Rekrutacyjna w sktadzie: Kierownik Projektu i sp. ds. obstugi.

Proces rekrutaciji i selekcji trwaé bedzie 1 m-c w Il kw. 2014 r.

W trakcie trwania procesu rekrut. wytonionych zostanie 25 dzieci w wieku od 3-5 lat, ktdre rozpoczng nauke w punkcie przedszkolnym utworzonym w lokalu udostepnionym
przez Gmine Podegrodzie (kryt. strat. Nr 1).

Etapy proc. rekrut.:

a) wypetnienie i ztozenie przez rodzica kandydata/tki Formularza Zgtoszeniow. /FZ/ wraz z zatgcznikami (tj. oSw. o miejscu zamieszkania, o$wiadczenie - zgoda na przetw.
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danych osob., osw. o dochodach, o$w. o spetnieniu kryt. kwalif. do projektu) do Biura Projektu w miejscowosci Brzezna;

b) weryfikacja kryteriéw formalnych, tj. zamieszkanie dziecka na terenie G. Podegrodzie, wiek dziecka od 3-5 lat.

W procesie rekrutaciji bedziemy stosowaé system preferenciji:

- rodziny korzystajace z pomocy OPS (o$w. o dochodach/korzystaniu z pomocy OPS) /1pkt/;

- jeden z rodzicow/opiekunéw prawnych jest osobg pozostajaca bez zatrudnienia (o$w. o pozostawaniu bez zatrudnienia) /1pkt/;

- 0s. pozostajgce na urlopie macierzynskim lub wychowawczym (o$w. o pozost. na urlop. macierz. lub wych.) /1pkt/.

Lista rankingowa utozona zostanie chronologicznie. Na liscie znajdg sie os. spetn. kryt. formalne oraz os. spein. kryt. prefer. wg. ilosci uzyskanych punktéw. W przypadku
Lremisu” w spetnianiu kryteriéw preferowanych oraz w przypadku braku miejsc o kolejnosci przyje¢ decyduje data ztozenia przez BO kompletu wymaganych dokumentéw w
Biurze Projektu;

¢) podjecie decyzji przez Komisje Rekrutacyjng o zakwalifikowaniu;

d) poinformowanie rodzicow kandydata o zakwalifikowaniu do udziatu w projekcie;

e) ztozenie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Karty zdrowia dziecka.

Rekrutacja potaczona bedzie $cisle z prowadzong wielokierunkowg promocja, w celu dotarcia do potencjalnych uczestnikéw projektu. W trakcie promocji zorganizowane
zostanie spotkanie rekrutacyjne /VII-VIIl 2014/, na ktérym przedstawiony zostanie cel projektu, zasady udziatu i zarys programu zajeé w przedszkolu. W spotkaniu wezmie
udziat po ok. 50 os6b. Spotkanie zorg. zostanie na terenie G. Podegrodzie.

Rekrutacja prowadzona bedzie 1 raz w Il kw 2014 r. przez obstuge Biura Projektu znajdujacego sie w Brzeznej. Proces skladania FZ trwa¢ bedzie 2 tygodnie. Proces rekrutaciji
i promocji koordynowac bedzie sp. ds. obstugi. Stworzona zostanie lista os. zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa. W przypadku, gdy liczba dzieci w przedszkolu
ulegnie zmniejszeniu czy to z powodu rezygnacji rodzicéw, czy tez z powodu osiggniecia przez dziecko wieku 6 lat, Kierownik Projektu skontaktuje sie z osobami znajdujacymi
sie na liscie rezerwowej i zaproponuje im zapisanie dziecka do przedszkola lub ponownie przeprowadzony zostanie proces rekrutacji. Projekt nie bedzie naruszat zasad
réwnosci szans kobiet i mezczyzn. Do udziatu w projekcie beda miaty dostep wszystkie zainter. osoby z terenu G. Podegrodzie. W przypadku wystgpienia probleméw z
rekrutacjg Wnioskodawca wspélnie z Partnerem projektu podejmie wszelkie dziatania zmierzajgce do zachecenia rodzicow posiadajacych dzieci w wieku przedszkolnym do
udziatu w projekcie np. poprzez odpowiednio dobrane kanaty komunikaciji.

3.2.1 Przewidywana liczba osdéb/instytuciji objetych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilosciowe)

Status uczestnika Liczba 0s6b
K M o

Bezrobotni 0 0

w tym osoby diugotrwale bezrobotne 0 0

Osoby nieaktywne zawodowo 12 13 25
w tym osoby uczace lub ksztatcace sie 12 13 25
Zatrudnieni 0 0 0
w tym rolnicy 0 0 0
w tym samozatrudnieni 0 0 0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsigbiorstwach 0 0 0
w tym zatrudnieni w matych przedsigbiorstwach 0 0 0
w tym zatrudnieni w $rednich przedsigbiorstwach 0 0 0
w tym zatrudnieni w duzych przedsigbiorstwach 0 0 0
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w tym zatrudnieni w administracji publiczne;j 0 0

w tym zatrudnieni w organizacjach pozarzadowych 0 0 0
Ogotem 12 13 25
w tym osoby nalezgce do mniejszosci narodowych i etnicznych 0 0 0
w tym migranci 0 0 0
w tym osoby niepetnosprawne 0 0 0
w tym osoby z terendw wiejskich 0 0 0
Przedsiebiorstwa objete wsparciem Liczba
Mikroprzedsigbiorstwa 0
Mate przedsigbiorstwa 0
Srednie przedsigbiorstwa 0
Duze przedsigbiorstwa 0

3.3 Zadania

1. Przyporzadkuj poszczeg6ine zadania do danego celu szczegétowego, do ktdrego osiggniecia przyczyni sie realizacja danego zadania
2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologig zadan wskazang w budzecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. Opisz produkty, ktére beda wytworzone w ramach realizacji zadan

Szczegotowy opis zadania i produktow, ktére beda wytworzone

Nr Nazwa zadania w ramach jego realizacii Cel szczegbtowy projektu
1 Przygotowanie lokalu celem uruchomienia punktu Na potrzeby projektu Partner zabezpieczy lokal w celu utworzenia punktu
przedszkolnego-Lider i Partner przedszkolnego zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

rodzajéw innych form wychowania przedsz. Cze$¢ wyposazenia, tj. meble,
krzesetka, stoliki, lezaczki oraz inne $rodki dydaktyczne zostanie zakupiona |Zmniejszenie r6znic w dostepie do edukaciji
w ramach projektu. Pozostate wyposazenie zostanie zabezpieczone przez | poprzez uruchomienie 1 punktu przedszkolnego
Lidera (zakupione w ramach projektu realizowanego w 1.3.2 POKL). obejmujacego wsparciem dzieci w wieku od 3-5
Produkty: lat
- L. utworzonych punktéw przedszkolnych - 1 - pomiar 1 raz/m-ac,
Zakupy dokonywane w ramach projektu stanowi¢ beda uzupetnienie sprzetu
zakupionego w ramach projektu 1.3.2 POKL.

2 Funkcjonowanie punktu przedszkolnego Za realizacje zadania odpowiedzialny bedzie Lider przy wsparciu Partnera Zmniejszenie réznic w dostepie do edukac;ji

Suma kontrolna: AB51-206A-00E8-45D8  Wersja Generatora: 8.7

projektu. W ramach projektu planujemy:

-otwarcie 1 punktu przedsz. w na terenie Gminy Podegrodzie, tagczna pow.
sal zaje¢ zg. z Rozp. Min. Eduk. Narodowej z dnia 31.08.2010 r. w sprawie
rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego (...)

- Zajecia w punkcie odbyw. sig beda w okresie od wrzesnia 2014 do
czerwca 2015 - tgcznie 10 m-cy (kryt. dost. nr 10) od pon. do pigtku w godz
od 6.00— 17.00 aby zapewni¢ rodzicom dowoz przed godzinami pracy i
odbiér po pracy; tygodniowy wymiar godzin zaje¢ w kazdym z punktéw

wersja publikacji: 8.7.2

poprzez uruchomienie 1 punktu przedszkolnego
obejmujacego wsparciem dzieci w wieku od 3-5
lat

Podniesienie $wiadomosci rodzicéw dzieci w
wieku przedszkolnym w zakresie roli jaka
odgrywa edukacja przedszkolna w zyciu
dziecka




przedszk. wyniesie: 55h (optata w wysoko$ci ok.87 zt/mies)

- W punkcie funkcjonowaé bedzie 1 grupa 25 osobowa,

- Zajecia dodatkowe majace na celu wszechstronny rozwoj dzieci obejmuja;:
- j. angielski- 1 raz w tyg. po 1h(4 h/m-c/grupe/)

- logopeda -2 raz w tyg. po 1h (8h/m-c/grupe)/)

- gimnastyka korekcyjna-2 raz w tyg. po 1h (8h/m-c/grupe/)

- rytmika— 1 raz w tyg. po 1h(4h/m-c/grupe/) zaj. prowadzone przez
nauczycieli zatrudnionych w ramach uméw cywilnoprawnych. Zajecia
prowadzone beda w podziale na grupy wiekowe w wymiarze 15 min. i 30
min.

Wyb6ér zaje¢ dodatkowych podyktowany jest wszechstronnym rozwojem
dzieci, zar6wno intelektualnym jak i ruchowym.

- Pozostaly czas wykorzystany zostanie przez nauczycieli/ki do prowadzenia
zaje¢ edukacyjnych zgodnych z zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia MEN
wykorzystujac przy tym wybrany przez kadre pedagogiczng program
nauczania.

-nauczyciele przedszkolni zatr. do prow. zaje¢ posiadac¢ bedg wykszt.
wyzsze edukacja przedszkolna/ wczesnoszkolna, 2 nauczycieli/ki,
-zapewnienie bezpieczenstwa i higieny dzieci poprzez wykup ubezpieczenia
dla kazdego dziecka.

- zapewnienie dzieciom wyzywienia dziennego obejmujacego $niadanie,
obiad i podwieczorek. Positki bedg przygotowywane przez podmiot
zewnegtrzny posiadaj. odpow. uprawnienia (wyboér zgodnie z zasadg
efektywnego zarzadzania finansami).

Partner po zakonczeniu realizacji projektu zapewni trwato$¢ funkcjonowania
punktu przed. przez czas odpowiadajacy okresowi realizacji projektu (kryt.
dost. nr 5). Pobyt dziecka w punkcie bedzie finansowany w czesci z dof. z
subwencji oSwiatowej oraz o ile bedzie to konieczne ze Srodkéw wtasnych
rodzicéw. Ponadto z uwagi na potozenie punktu na terenie gminy wiejskiej
Whioskodawca bedzie starat si¢ o dofinansowanie dziatalno$ci punktu z
funduszy zewnetrznych/kryt.dos nr 5./ np. PROW 2014-2020 w ramach
przedsiewzie¢ finansowanych przez LGD.

Produkty:

-L.dzieci w wieku 3-5 lat objetych opieka w ramach utworzonego pkt
przedszk.: 25 /Dz:12,Cht:13/ m:dokum. dziennik zajec,

-L. zreal. godzin zaje¢ dydaktycznych:55h/tydzien; m: dziennik zajeé,
-L.przeprow. zajec¢ z j.angiel.:40h m:dziennik zajeé

-L.przeprow. zaje¢ z logopeda:80h,m:dz. zaj.

-L.przeprow. zaje¢ z gim. korek:80h,m:dz. zaj.

-L.przeprow. zaje¢ z rytmiki: 40h, m:dz. zaj.

Czestotliwosci pomiaru 1/raz na miesiac.

Pomoc uczestnikom w rozwijaniu
indywidualnych cech osobowosci, w
zdobywaniu wiedzy, dojrzatosci szkolnej oraz
wspétdziatania w grupie

WSPOLPRACA PONADNARODOWA

ZARZADZANIE PROJEKTEM

Opis w punkcie 3.7
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3.4 Ryzyko nieosiggniecia zatozen projektu (dotyczy projektow, ktorych wnioskowana kwota dofinansowania jest rowna albo przekracza 2 min zi)

1. Zidentyfikuj sytuacje, ktérych wystgpienie utrudni lub uniemozliwi osiggniecie celéw szczegdtowych projektu lub wskaznikéw pomiaru celéw
2. Wskaz sposob identyfikacji wystapienia takiej sytuacji (zajécia ryzyka)
3. Opisz dziatania, ktére zostang podijete, aby zapobiec wystapieniu ryzyka i jakie bedg mogty zosta¢ podjete, aby zminimalizowa¢ skutki wystgpienia ryzyka

3.5 Oddzialywanie projektu

1. Opisz, w jaki sposéb osiggniecie celu gtéwnego projektu przyczyni sie do osiggniecia oczekiwanych efektéw realizacji Priorytetu PO KL
2. Opisz warto$¢ dodang projektu

Opis wplywu realizacji celu gtdwnego projektu i planowanych do osiggniecia w jego ramach wskaznikow na

Oczekiwany efekt realizacji PO KL osiggniecie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL

W ramach projektu utworzymy 1 punkt przedszkolny, gdzie obejmiemy wsparciem 25 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu
Gminy Podegrodzie.

Warto$¢ dodana:

- partnerstwo ngo z jst - wymiana doswiadczen administracji samorzgdowej z organizacjg pozarzgdowa, konfrontacja
wzajemnych oczekiwan, wspotpraca w zakresie realizacji projektu doprowadzi do wyzszego poziomu $wiadczenia ustug
publicznych;

- promowanie postaw godzacych zycie zawodowe i rodzinne;

- zachecanie do realizacji aspiracji zawodowych bez koniecznos$ci rezygnacji z petnienia spotecznie odpowiedzialnej
funkcji rodzica i partycypacja spoteczna rodzicéw dzieci w wieku 3-5 lat;

W wyniku realizacji Projektu powstanie szersza oferta miejsc zapewniajacych opieke i edukacje przedszkolng. Popyt na
miejsca w przedszkolu jest wiekszy, niz oferta przedszkoli gminnych. Obecnie z opieki przedszkolnej w publicznych
przedszkolach na terenie Gminy Podegrodzie korzysta 124 dzieci (w roku 2014 dzieci w wieku 3-4 lat na terenie Gminy
Podegrodzie jest 375, dla ok. 30 dzieci w wyniku prowadzonej w 2013 r. rekrutacji zabrakto miejsc). Stworzone w wyniku
realizacji Projektu miejsca opieki i edukacji przedszkolnej (25) podniosg wskaznik dzieci objetych wychowaniem
przedszkolnym na terenie Gminy Podegrodzie o 20% (124 dzieci uczeszcza do przedszkoli obecnie, w wyniku realizacji
projektu sumarycznie bedzie to 149 dzieci).

Objecie w ramach Priorytetu 20% dzieci w wieku 3-5
lat uczestniczacych w r6znych formach edukacji
przedszkolnej na obszarach wiejskich.

3.6 Potencjatl i doswiadczenie projektodawcy

1. Opisz do$wiadczenie projektodawcy/partneréw w realizacji podanych przedsiewzie¢/projektéw
2. Przedstaw informacje potwierdzajace potencjat finansowy projektodawcy/partneréw do realizacji projektu

- POKL, 9.2, ,Edukacja Twojg szansg” — |. BO 700, warto$¢ 1 900 tys, cel: wzmocn. atrak. i podn. jakosci oferty eduk. szkét zawod. terenu MNS oraz PN. Zorg. 547 kurséw
zawod. (spawacz, operator wézka widtowego, prawo jazdy kat. B i C itp.), rezultaty osiag.

- POKL, 9.1.2, ,Daj sobie szansg” — I. BO 420, warto$¢ 980 tys, cel: wyréwn. szans eduk. uczniéw gimnazjéw w Gm. Podegrodzie, przepr. 2672h zajeé, rezultaty osiag.

- POKL, 9.1.2, ,Strzat w dziesigtke” — I. BO 700, warto$¢ 1 600 tys., cel: wyrown. szans eduk. ucz. szk. podst. z terenu Gm. Podegrodzie, przepr. 2 266 h zaje¢ — w trakcie real.,
- POKL, 5.4.2, ,Akademia Organizacji Pozarzgdowych”, |. BO 512, warto$¢ 3 100 tys., cel: wzmocn. instytucjonalne. i meryt. Centrum Wspierania Organizacji Pozarzagdowych,
4 197h zajec, 1 800h doradztwa — w trakcie real.,

- POKL, 1.3.2 ,Domowe przedszkole”, 20 BO, warto$¢ 1 200 tys, cel: utworzenie punktu przedszkolnego, w trakcie real.,

Potencjat finansowy - przychody Wnioskodawcy za rok 2012: 2 504 894,09 zt

Partner: wydatki za 2013 r.: 37 793 082,26 zt
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POKL 9.1.2 ,Wczesnoszkolny uczen dzi$, kompetentny pracownik jutro — indywidualizacja nauczania szansg na rozwéj Gminy Podegrodzie” 308 242,36 zi, cel wyréwnanie
szans edukacyjnych uczniéw z klas | — Il z 10 szkét podstawowych (371 os. 163 K).
Woydatki poniesione przez Partnera 2013 r.:

3.7 Opis sposobu zarzadzania projektem

. Opisz, w jaki sposob projekt bedzie zarzadzany (z uwzglednieniem zasady réwnosci szans kobiet i mgzczyzn)

. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangazowane beda w realizacje projektu (wskaz osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbedne kompetencje)

. Uzasadnij wybor partneréw projektu (jezeli dotyczy)

. Opisz role partneréw (zadania, za ktére odpowiedzialny bedzie kazdy z partneréw) lub innych instytucji zaangazowanych w projekt (jezeli dotyczy)

. Opisz, wykonanie kt6rych zadan realizowanych w ramach projektu bedzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadan (w przypadku, gdy wykonanie zadan
realizowanych w ramach projektu bedzie zlecane innym podmiotom)

. Opisz dziatania, jakie bedg prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestnikow

s wWN =

0]

Kluczowa kadra zarz.:

- kierownik/-czka proj. - odpow. m.in. za zarzadz. proj., koordynacje dziatan, komunik. i przekazywanie wnioskow o ptatno$¢, zas. konkur., kier. bedzie petnit role dyrektora
punktu, 0s. z wykszt. wyzszym, posiad. ukoniczone kursy z zakr. zarzadz., wyksztatcenie pedagogiczne, ukoriczone studia podyplomowe z zakresu zarzadzania o$wiata oraz
min. 5-letnie dosw. zawodowe;

- sp. ds. obstugi - odpow. za kontakty z IW, oprac. dok, oprac. czesci. meryt. wn. o ptatn., biezacg promocje projektu, archiwiz. dokum. Os. z wyk. wyzsz., lub dwuletnim dosw.
zwigzanym z realizacjg projektow wspotf. z EFS, min. 1 rok dosw. zaw.;

- nauczyciele — prowadzenie zaje¢, wyksztat. wyz. eduk. przed. /wczesnoszkolna/umowa o prace/;

- pomoc nauczycielska - pomoc w opiece nad dzie¢mi, podawanie positkdw, pomoc w prowadzeniu zajec¢ (1/2 etatu).

Nabdr kadry odbyw. sie bedzie na podst. posiad. kwalif. i dosw.

W celu zapew. praw. reali. proj. bedzie prow. biez. monit. rezult. i prod. z podz. na pte¢ oraz na postep rzecz. i finans. Proces bedzie staty, prow. na biez. podczas real. proj.
tak, by w razie probl. i negat. wniosk. z tego procesu wprowadzi¢ w proj. zmiany. Monit. i ocena jako$ci progr. w ramach zadan meryt.

Biuro projektu w okresie jego realizacji bedzie miesci¢ sie w siedzibie Lidera w miejscowosci Brzezna z petnym dostepem do dokumentac;ji projektowej oraz personelu projektu.
W ramach projektu zostanie powotana Grupa Sterujgca (GS), w sktad ktérej wejda przedstawiciele Wniosk. i Partn. - po 2 os. (Ki M).

Grupa sterujgca bedzie odpowiedzialna za dtugoterminowe zarzgdzanie catoscia realizowanego projektu oraz jego biezacy monitoring. Dec. jednomys$ine. Spotkania GS - w
miare potrzeb, nie rzadziej niz raz na 2 miesigce.

Wybér Par. wynika z dotychczasowej wspétpracy przy realizacji projektéw w ramach 9.1.2, 9.5 POKL.
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IV. BUDZET PROJEKTU

Kategoria 2014 2015 Ogétem

4.1 Koszty ogétem (4.1.1 + 4.1.2) 116 065,00 zt 106 500,00 zt 222 565,00 zt
4.1.1 Koszty bezposrednie 108 865,00 zi 99 300,00 zt 208 165,00 zi
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe 0,00 z} 0,00 z} 0,00 zi

4.1.1.2 w tym kwoty ryczattowe 0,00 z} 0,00 zt 0,00 zt
Zadanie 1: Przygotowanie lokalu celem uruchomienia punktu przedszkolnego-Lider i Partner 25 200,00 zt 0,00 zt 25 200,00 zt
Zadanie 2: Funkcjonowanie punktu przedszkolnego 66 595,00 zi 82 830,00 zt 149 425,00 z}
Wspotpraca ponadnarodowa 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
Zarzadzanie projektem 17 070,00 zt 16 470,00 zi 33 540,00 z}
w tym koszty personelu 16 200,00 zt 16 200,00 zt 32 400,00 zt
4.1.2 Koszty posrednie 7 200,00 zt 7 200,00 z} 14 400,00 z}
rozliczane ryczattem 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4.1.3 Cross-financing w kosztach ogoétem 26 640,00 zt 0,00 z} 26 640,00 zi
jako % wartosci projektu ogotem (4.1.3/4.1) 22,95 % 0,00 % 11,97 %
4.1.4 Wspétpraca ponadnarodowa w kosztach ogétem 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

ljako % wartosci projektu ogotem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4.2 Wkiad wiasny 13 500,00 zi 19 884,75 zt 33 384,75 zi
4.2.1 w tym wktad niepieniezny 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

4.2.2 w tym wkiad prywatny 13 500,00 zt 19 884,75 zt 33 384,75 zt
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 — 4.2) 102 565,00 zt 186 615,25 2t [189 180,25 zt

|4.4 Oswiadczam, iz ww. kwoty sg kwotami zawierajagcymi VAT

|4.5 Koszt przypadajgcy nha jednego uczestnika:

8 902,60 zi|
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V. OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku sg zgodne z prawda.

Oswiadczam, ze instytucja ktérg reprezentuje nie zalega z uiszczaniem podatkéw, jak rowniez z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych lub
innych naleznosci wymaganych odrebnymi przepisami.

Os$wiadczam, ze jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objetym niniejszym wnioskiem.

Oswiadczam, ze instytucja, kt6rg reprezentuje nie podlega wykluczeniu, o ktérym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6zn. zm.).

Oswiadczam, ze projekt jest zgodny z wtadciwymi przepisami prawa wspdlnotowego i krajowego, w tym dotyczacymi
zamowien publicznych oraz pomocy publicznej.

Oswiadczam, ze zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie sg i nie
bedag wspotfinansowane z innych wspélnotowych instrumentéw finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.

Os$wiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczgce pomocy publicznej w zgdanej wysokos$ci, w tym
pomocy de minimis, o kt6rg ubiega sie beneficjent pomocy, sg zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z p6zn. zm.) oraz z przepisami
wiasciwego programu pomocowego."

Jednoczes$nie wyrazam zgode na udostepnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonujgcym
ewaluacji i oceny.

) Dotyczy wytacznie projektdéw objetych zasadami pomocy publiczne;.

Data wypetnienia wniosku: 17.06.2014

Piecze¢ i podpis osoby/éb uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wigzacych w stosunku do beneficjenta.”

* obowigzek opatrzenia wniosku pieczecia i podpisem nie dotyczy wnioskéw sktadanych jedynie w formie elektronicznej za
posrednictwem elektronicznej platformy ustug administracji publicznej (ePUAP) lub w inny rébwnowazny sposéb
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OSWIADCZENIE PARTNERA/OW PROJEKTU

Ja/my nizej podpisany/a/i oéwiadczam/y, ze

- zapoznatem/tam/liSmy sie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowigzuje/emy sie do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Pieczec¢ i podpis osoby/ob uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wigzacych w stosunku do partnera projektu
*: Gmina Podegrodzie

* obowigzek opatrzenia wniosku pieczecia i podpisem nie dotyczy wnioskéw sktadanych jedynie w formie elektronicznej za
posrednictwem elektronicznej platformy ustug administracji publicznej (ePUAP) lub w inny réwnowazny sposéb

Wypetnienie tej czesci nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystatem/am z:

O nie korzystatem/am z pomocy

O szkolenia, doradztwa Regionalnego Osrodka EFS w

O pomocy Punktu Informacyjnego w

O pomocy prywatnego konsultanta/ptatnych szkolen, doradztwa
O inne

Suma kontrolna: AB51-206A-00E8-45D8  Wersja Generatora: 8.7  wersja publikacji: 8.7.2 13



Szczegobtowy budzet projektu

Suma kontrolna: AB51-206A-00E8-45D8  Wersja Generatora: 8.7

wersja publikacji: 8.7.2

Pomoc
publiczna 2014
Kategoria Cross-financing| i pomoc )
(T/N) de Stawka Zadanie
minimis jednostkowa | zlecone j-m. . Cena .
(TIN) (TIN) (TIN) Liczba | jednost. | tacznie

KOSZTY OGOLEM (4.1) 116 065,00 zt
KOSZTY BEZPOSREDNIE (4.1.1) 108 865,00 zt
Zadanie 1 - Przygotowanie lokalu celem uruchomienia punktu przedszkolnego-Lider i Partner 25 200,00 zt
:égL;mf;_t)zak“p“ mebli do sali zabaw (szafki, |5 NIE NIE NIE zestaw 2.00| 3000,00 2| 6000,00 2t
2. L: Koszt zakupu lezaczkow TAK NIE NIE NIE sztuka 5,001 200,00 zt| 1 000,00 zt
3. L: Koszt zakupu poscieli NIE NIE NIE NIE sztuka 5,00 100,00 zt 500,00 zt
%i:;ézsszt;?k“p“ talezy, sztuccow, kubeczkow, e NIE NIE NIE zestaw 5,00 100,00z| 500,00 zt
5. L: Koszt zakupu krzesetek TAK NIE NIE NIE sztuka 5,00 100,00 zt| 500,00 zt
6. L: Koszt zakupu stolika TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 200,00 zt|] 200,00 zt
7. L: Koszt zakupu zoo - zestaw laminowany TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00| 3 000,00 zt| 3 000,00 zt
8. L: Koszt zakupu szafy do kolekcji bajkowej TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 600,00 zt|] 600,00 zt
9. L: Koszt zakupu tablicy ekspozycyjnejej NIE NIE NIE NIE sztuka 2,00 80,00 zt| 160,00 zt
10. L: Koszt zakupu zabawki "Kacik gospodyni” |TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 500,00 zt] 500,00 zt
:]:ég"iéfn"ysét ;;‘Vtgﬁgczzi?:r‘;",‘fi "Domek z TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00| 1200,00 | 1200,00 zt
12. L: Koszt zakupu piankowej ciuchci TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 700,00 zt 700,00 zt
13. L: Koszt zakupu zabawki - auto sensoryczne |TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00| 1 000,00 zt| 1 000,00 z
14. L: Koszt zakupu szafki wielorakich inteligencji | TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 800,00 zt| 800,00 zt
Eénﬁ;ﬁ:iﬁnz; Kupu zabawki - scianka TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 800,00zt 800,00 zt
16. L: Koszt zakupu zabawki multikacik TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 400,00 zt 400,00 zt
17. L: Koszt zakupu stotu duzego - piknikowego |TAK NIE NIE NIE sztuka 5,001 400,00 zt| 2 000,00 zt
18. L: Koszt zakupu stolika z instrumentami TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00] 2 000,00 zt| 2 000,00 zt
19. L: Koszt zakupu kanapy "Spiacy mis" TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00| 440,00 zt|] 440,00 zt
20. L: Koszt zakupu aplikacji $ciennej gasienica |NIE NIE NIE NIE sztuka 1,001 349,00 zt| 349,00 zt

NIE NIE NIE NIE sztuka 4,00 90,00 zt| 360,00 zt
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21. L: Koszt zakupu tablicy $ciennej ze

szlaczkami przygotowujacymi dzieci do pisania

22. L:Koszt zakupu zabawki muzycznej klakson [NIE NIE NIE NIE sztuka 3,00 130,00 zt| 390,00 zt
23. L. Koszt zakupu szescianu 2 labiryntem NIE NIE NIE NIE sztuka 100 301,002t| 301,00z
(kostka do cwiczen manipulacyjnych)

étirLy:nTOSZt zakupu kaclka dzlecigoego - du2y — |rp NIE NIE NIE sztuka 1,00| 1000,00 1| 1 000,00 zt
25. L:Koszt zakupu makatki z kalendarzem TAK NIE NIE NIE sztuka 1,001 500,00 zt| 500,00 zt
Zadanie 2 - Funkcjonowanie punktu przedszkolnego 66 595,00 zt
26. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczycieli 2 os. NIE NIE NIE NIE miesiac 4.00| 5 800,00zt 23 200,00
umowa o prace zt
27. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczyciela |\ NIE NIE NIE godzina 16,00 50,002t 800,00 2t
jezyka angielskiego (4h/mies)

28. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczyciela | NIE NIE NIE godzina 16,00|  50,00zt| 800,002
rytmiki (4 h/mies)

29. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczyciela NIE NIE NIE NIE godzina 32,00 50,00 zt| 1600,00 zt
gimnastyki korekcyjnej (8 h/ mies)

ﬁf’r'n:'e'gf“ Koszt wynagrodzenia logopedy (8 |\ NIE NIE NIE godzina 32,00 60,00 2| 1 920,00
31. Lider: Koszt zakupu zestawow podrecznikow |\, NIE NIE NIE zestaw 25,00| 200,00 zt| 5 000,00 zt
do prowadzenia zajec

32. Lider: Koszt wynagrodzenia pomocy NIE NIE NIE NIE miesiac 4,00| 1200,00 zt| 4 800,002
nauczycielskiej 1/2 etatu

33. Koszt zakupu ustug cateringowych 10 mies. x - 15 400,00
25 dzieci x 22 dni x 7 zt (wktad wtasny do 15 %) NIE NIE NIE NIE osobodzien 2200,00 7,002t zt
34. Lider: Koszt oplat za utrzymanie NIE NIE NIE NIE miesiac 4,00| 1200,00 zt| 4 800,00 zt
pomieszczen

35. Lider: Koszt zakupu srodkéw czysto$ci oraz

materiatéw eksplatacyjnych do zmywarko - NIE NIE NIE NIE miesigc 4,001 400,00 zt| 1600,00 zt
wypazarki

36. Lider: Koszt zakupu materiatow zuzywalnych

(papier, bibuta, kleje, tasiemki, farby, kredki, NIE NIE NIE NIE miesigc 25,00 50,00 zt| 1 250,00 zt
bloki, itp.)

37. Lider: Koszt ubezpieczenia dzieci NIE NIE NIE NIE ustuga 25,00 25,00 zt| 625,00 zt
38. Lider: Koszt zakupu urzadzenia TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00| 1200,00 2| 1 200,00
wielofunkcyjnego

39 Lider: Koszt zakupu tonerow do urzadzenia |\ NIE NIE NIE sztuka 4,00 200,00z| 800,00zt
wielofunkcyjnego

Suma kontrolna: AB51-206A-00E8-45D8  Wersja Generatora: 8.7
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40. Lider: Koszt zakupu komputera wraz z

. TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00| 2 800,00 zt| 2 800,00 zt
oprogramowaniem
3. Zadanie - Wspoétpraca ponadnarodowa 0,00 zt
41. NIE NIE NIE NIE 0,00 0,00 zt 0,00 zt
4. Zadanie - Zarzadzanie projektem 17 070,00 zt
42. Lider:Koszt wynagrodzenia kierownika NIE NIE NIE NIE miesiac 6,00| 1500,00 zt| 9 000,00 2t
projektu - u. zlecenie 30 h/mies.
43. Lider: Koszt wynagrodzenia sp.ds. obstugi - |\ NIE NIE NIE miesiac 6,00| 1200,00 zt| 7 200,00 zt
u. zlecenie/umowa o prace, 1/3 etatu
44. Lider: Koszt opracowania orazwydruku 50— ;e NIE NIE NIE ustuga 1,00 500,002t 500,00 2t
szt. plakatow
4o. Lider: Koszt opreowania oraz wykonania NIE NIE NIE sztuka 1,00| 100,002 100,002
tablicy informacyjnej
46. Lider: Koszt utrzymania rachunku bankowego |NIE NIE NIE NIE miesigc 6,00 45,00 zt 270,00 zt
KOSZTY POSREDNIE (4.1.2) NIE 7 200,00 zt
w tym objete pomocg publiczng 0,00 zt
Koszty posrednie rozliczane ryczattem NIE 0,00 %
1. Koszt obstugi ksiggowej projketu miesiac 6,00 800,00 zt| 4 800,00 zt
2. Koszt zakupu ustug telekomunikacyjnych miesiac 6,00 100,00 zt| 600,00 zt
3. Koszt zakupu artykutéw biurowych miesiac 6,00 300,00 zt| 1 800,00 zt
Cross-financing w Kosztach ogétem (4.1.3) 26 640,00 zt
22,95 %
Wspoétpraca ponadnarodowa w Kosztach ogotem (4.1.4) 0,00 zt
0,00 %
Wydatki objete pomoca pozostata 116 065,00 zt
Wydatki objete pomoca publiczng i pomoc de minimis 0,00 zt
Wkiad prywatny 13 500,00 zt

Suma kontrolna: AB51-206A-00E8-45D8  Wersja Generatora: 8.7
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Szczegobtowy budzet projektu

Suma kontrolna: AB51-206A-00E8-45D8  Wersja Generatora: 8.7

wersja publikaciji: 8.7.2

Pomoc
publiczna 2015
Katedoria Cross-financing| i pomoc
g (T/N) de Stawka Zadanie
minimis jednostkowa | zlecone j-m. Liczb Cena Laczni
(T/N) (T/N) (T/N) €258 | jednost. | “A%=Me

KOSZTY OGOLEM (4.1) 106 500,00 zt
KOSZTY BEZPOSREDNIE (4.1.1) 99 300,00 zt
Zadanie 1 - Przygotowanie lokalu celem uruchomienia punktu przedszkolnego-Lider i Partner 0,00 zt
1. L: quzt zakupu mebli do sali zabaw (szafki, TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zt 0,00 zt
regaty, itp.)
2. L: Koszt zakupu lezaczkow TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
3. L: Koszt zakupu poscieli NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
4..L: Kosz? zakupu talezy, sztuccéw, kubeczkéw, NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zt 0,00 zt
miseczeKk itp.
5. L: Koszt zakupu krzesetek TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
6. L: Koszt zakupu stolika TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
7. L: Koszt zakupu zoo - zestaw laminowany TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
8. L: Koszt zakupu szafy do kolekcji bajkowej TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
9. L: Koszt zakupu tablicy ekspozycyjnejej NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
10. L: Koszt zakupu zabawki "Kacik gospodyni” |TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
1. L Koszt zakupu zabawki "Domek z TAK NIE NIE NIE sztuka 000 o000z| 0002
magicznym dzwoneczkiem
12. L: Koszt zakupu piankowej ciuchci TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
13. L: Koszt zakupu zabawki - auto sensoryczne |TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
14. L: Koszt zakupu szafki wielorakich inteligencji | TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
15. L: Koszt zakupu zabawki - scianka TAK NIE NIE NIE sztuka 000 o000z| 0002
manipulacyjna
16. L: Koszt zakupu zabawki multikacik TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
17. L: Koszt zakupu stotu duzego - piknikowego |TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
18. L: Koszt zakupu stolika z instrumentami TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
19. L: Koszt zakupu kanapy "Spiacy mis" TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
20. L: Koszt zakupu aplikacji $ciennej gasienica |NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt

NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
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21. L: Koszt zakupu tablicy $ciennej ze

szlaczkami przygotowujacymi dzieci do pisania

22. L:Koszt zakupu zabawki muzycznej klakson [NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
23. L. Koszt zakupu szescianu z labiryntem NIE NIE NIE NIE sztuka 000 o000zt| 0002
(kostka do cwiczen manipulacyjnych)

étirLy:nTOSZt zakupu kaclka dzieciecego - duzy |y NIE NIE NIE sztuka 000 000z 000z
25. L:Koszt zakupu makatki z kalendarzem TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
Zadanie 2 - Funkcjonowanie punktu przedszkolnego 82 830,00 zt
26. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczycieli 2 os. NIE NIE NIE NIE miesiac 6,00| 5800,00 zt 34 800,00
umowa o prace zt
27. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczyciela |\ NIE NIE NIE godzina 24,00| 50,00 zt| 1200,00 2
jezyka angielskiego (4h/mies)

28. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczyciela NIE NIE NIE godzina 24,00 50,00 2| 1200,00
rytmiki (4 h/mies)

29. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczyciela NIE NIE NIE NIE godzina 48,00| 50,00 zt| 2 400,00 zt
gimnastyki korekcyjnej (8 h/ mies)

ﬁ?rh:;lgfr: Koszt wynagrodzenia logopedy (8 |\ NIE NIE NIE godzina 48,00| 60,00 zt| 2 880,00 2t
31. Lider: Kos;t zalfupu zestawOw podrecznikow NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zt 0,00 zt
do prowadzenia zajec

32. Lider: Koszt wynagrodzenia pomocy NIE NIE NIE NIE miesiac 6,00| 1200,00 zt| 7 200,00 zt
nauczycielskiej 1/2 etatu

33. Koszt zakupu ustug cateringowych 10 mies. x - 23 100,00
25 dzieci x 22 dni x 7 zt (wktad wtasny do 15 %) NIE NIE NIE NIE osobodzien 31300,00 7,002t zt
34. Lider: Koszt optat za utrzymanie NIE NIE NIE NIE miesiac 6,00| 1200,00 zt| 7 200,00 zI
pomieszczen

35. Lider: Koszt zakupu srodkéw czysto$ci oraz

materiatéw eksplatacyjnych do zmywarko - NIE NIE NIE NIE miesigc 4,001 400,00 zt| 1600,00 zt
wypazarki

36. Lider: Koszt zakupu materiatow zuzywalnych

(papier, bibuta, kleje, tasiemki, farby, kredki, NIE NIE NIE NIE miesigc 25,00 50,00 zt| 1 250,00 zt
bloki, itp.)

37. Lider: Koszt ubezpieczenia dzieci NIE NIE NIE NIE ustuga 0,00 0,00 zt 0,00 zt
38. Lider: Koszt zakupu urzadzenia TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00zt 000z
wielofunkcyjnego

39. Lider: Kgszt zakupu toneréw do urzgdzenia NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
wielofunkcyjnego

Suma kontrolna: AB51-206A-00E8-45D8  Wersja Generatora: 8.7

wersja publikaciji: 8.7.2
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40. Lider: Koszt zakupu komputera wraz z

. TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zt 0,00 zt
oprogramowaniem
3. Zadanie - Wspoétpraca ponadnarodowa 0,00 zt
41, NIE NIE NIE NIE 0,00 0,00 zt 0,00 zt
4. Zadanie - Zarzadzanie projektem 16 470,00 zt
42. Lider:Koszt wynagrodzenia kierownika NIE NIE NIE NIE miesiac 6,00| 1500,00 zt| 9 000,00 2t
projektu - u. zlecenie 30 h/mies.
43. Lider: Koszt wynagrodzenia sp.ds. obstugi - |\ NIE NIE NIE miesiac 6,00| 1200,00 zt| 7 200,00 zt
u. zlecenie/umowa o prace, 1/3 etatu
44. Lider: |,<oszt opracowania orazwydruku 50 NIE NIE NIE NIE ustuga 0,00 0,00 zt 0,00 z1
szt. plakatow
45, Lider: Koszt oprcowania oraz wykonania |y NIE NIE NIE sztuka 000 o000zt| 0002
tablicy informacyjnej
46. Lider: Koszt utrzymania rachunku bankowego |NIE NIE NIE NIE miesigc 6,00 45,00 zt 270,00 zt
KOSZTY POSREDNIE (4.1.2) NIE 7 200,00 zt
w tym objete pomocg publiczng 0,00 zt
Koszty posrednie rozliczane ryczattem NIE 0,00 %
1. Koszt obstugi ksiggowej projketu miesiac 6,00 800,00 zt| 4 800,00 zt
2. Koszt zakupu ustug telekomunikacyjnych miesiac 6,00 100,00 zt| 600,00 zt
3. Koszt zakupu artykutéw biurowych miesiac 6,00 300,00 zt| 1 800,00 zt
Cross-financing w Kosztach ogétem (4.1.3) 0,00 zt
0,00 %
Wspoétpraca ponadnarodowa w Kosztach ogotem (4.1.4) 0,00 zt
0,00 %
Wydatki objete pomoca pozostata 106 500,00 zt
Wydatki objete pomoca publiczng i pomoc de minimis 0,00 zt
Wktad prywatny 19 884,75 zt

Suma kontrolna: AB51-206A-00E8-45D8  Wersja Generatora: 8.7

wersja publikacji: 8.7.2




Szczegotowy budzet projektu

Suma kontrolna: AB51-206A-00E8-45D8  Wersja Generatora: 8.7

wersja publikacji: 8.7.2

Pomoc
. Cross-financing p_ubliczna
Kategoria (TIN) i pomoc Razem
de Stawka Zadanie
minimis | jednostkowa | zlecone j-m.
(T/N) (T/N) (T/N)

KOSZTY OGOLEM (4.1) 222 565,00 zt
KOSZTY BEZPOSREDNIE (4.1.1) 208 165,00 zt
Zadanie 1 - Przygotowanie lokalu celem uruchomienia punktu przedszkolnego-Lider i Partner 25 200,00 zt
1. L: quzt zakupu mebli do sali zabaw (szafki, TAK NIE NIE NIE zestaw 6 000,00 zt
regaty, itp.)
2. L: Koszt zakupu lezaczkow TAK NIE NIE NIE sztuka 1 000,00 zt
3. L: Koszt zakupu poscieli NIE NIE NIE NIE sztuka 500,00 zt
4..L: Kosz? zakupu talezy, sztuccéw, kubeczkéw, NIE NIE NIE NIE zestaw 500,00 zt
miseczeKk itp.
5. L: Koszt zakupu krzesetek TAK NIE NIE NIE sztuka 500,00 zt
6. L: Koszt zakupu stolika TAK NIE NIE NIE sztuka 200,00 zt
7. L: Koszt zakupu zoo - zestaw laminowany TAK NIE NIE NIE sztuka 3 000,00 zt
8. L: Koszt zakupu szafy do kolekcji bajkowej TAK NIE NIE NIE sztuka 600,00 zt
9. L: Koszt zakupu tablicy ekspozycyjnejej NIE NIE NIE NIE sztuka 160,00 zt
10. L: Koszt zakupu zabawki "Kacik gospodyni” |TAK NIE NIE NIE sztuka 500,00 zt
1. L Koszt zakupu zabawki "Domek 2 TAK NIE NIE NIE sztuka 1 200,00 2t
magicznym dzwoneczkiem
12. L: Koszt zakupu piankowej ciuchci TAK NIE NIE NIE sztuka 700,00 zt
13. L: Koszt zakupu zabawki - auto sensoryczne |TAK NIE NIE NIE sztuka 1 000,00 zt
14. L: Koszt zakupu szafki wielorakich inteligencji | TAK NIE NIE NIE sztuka 800,00 zt
15. L Koszt zakupu zabawki - scianka TAK NIE NIE NIE sztuka 800,00 zt
manipulacyjna
16. L: Koszt zakupu zabawki multikacik TAK NIE NIE NIE sztuka 400,00 zt
17. L: Koszt zakupu stotu duzego - piknikowego |TAK NIE NIE NIE sztuka 2 000,00 zt
18. L: Koszt zakupu stolika z instrumentami TAK NIE NIE NIE sztuka 2 000,00 zt
19. L: Koszt zakupu kanapy "Spiacy mis" TAK NIE NIE NIE sztuka 440,00 zt
20. L: Koszt zakupu aplikacji $ciennej gasienica |NIE NIE NIE NIE sztuka 349,00 zt

NIE NIE NIE NIE sztuka 360,00 zt
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21. L: Koszt zakupu tablicy $ciennej ze

szlaczkami przygotowujacymi dzieci do pisania

22. L:Koszt zakupu zabawki muzycznej klakson [NIE NIE NIE NIE sztuka 390,00 zt
23. L: Koszt zgkupy szescianu z labiryntem NIE NIE NIE NIE sztuka 301,00 zt
(kostka do cwiczen manipulacyjnych)

24.. L: Koszt zakupu kacika dziecigcego - duzy TAK NIE NIE NIE sztuka 1 000,00 zt
labirynt

25. L:Koszt zakupu makatki z kalendarzem TAK NIE NIE NIE sztuka 500,00 zt
Zadanie 2 - Funkcjonowanie punktu przedszkolnego 149 425,00 zt
26. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczycieli 2 os. NIE NIE NIE NIE miesiac 58 000,00 zt
umowa 0 prace

?7. Lider: Koszt. wynagrod;enla nauczyciela NIE NIE NIE NIE godzina 2 000,00 zt
jezyka angielskiego (4h/mies)

28. L.|<?Ier: Kos;t wynagrodzenia nauczyciela NIE NIE NIE NIE godzina 2 000,00 zt
rytmiki (4 h/mies)

29. Lider: Koszt wynagrodzenia nauczyciela NIE NIE NIE NIE godzina 4 000,00 zt
gimnastyki korekcyjnej (8 h/ mies)

30. !_lder: Koszt wynagrodzenia logopedy (8 NIE NIE NIE NIE godzina 4 800,00 zt
h/mies)

31. Lider: Kosgt zalfupu zestawOw podrecznikow NIE NIE NIE NIE zestaw 5 000,00 zt
do prowadzenia zajec

32. Lider: Koszt wynagrodzenia pomocy NIE NIE NIE NIE miesiac 12 000,00 zt
nauczycielskiej 1/2 etatu

33. Koszt zakupu ustug cateringowych 10 mies. x o

25 dzieci x 22 dni x 7 zt (wklad wiasny do 15 %) | NIE NIE NIE osobodzien 38 500,00 zt
34. Lider: Koszt optat za utrzymanie NIE NIE NIE NIE miesiac 12 000,00 zt
pomieszczen

35. Lider: Koszt zakupu srodkéw czysto$ci oraz

materiatéw eksplatacyjnych do zmywarko - NIE NIE NIE NIE miesigc 3 200,00 zt
wypazarki

36. Lider: Koszt zakupu materiatow zuzywalnych

(papier, bibuta, kleje, tasiemki, farby, kredki, NIE NIE NIE NIE miesigc 2 500,00 zt
bloki, itp.)

37. Lider: Koszt ubezpieczenia dzieci NIE NIE NIE NIE ustuga 625,00 zt
38. Lider: Koszt zakupu urzadzenia TAK NIE NIE NIE sztuka 1200,00 zt
wielofunkcyjnego

39. Lider: Kpszt zakupu toneréw do urzadzenia NIE NIE NIE NIE sztuka 800,00 zt
wielofunkcyjnego
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40. Lider: Koszt zakupu komputera wraz z

. TAK NIE NIE NIE sztuka 2 800,00 zt
oprogramowaniem
3. Zadanie - Wspoétpraca ponadnarodowa 0,00 zt
41. NIE NIE NIE NIE 0,00 zt
4. Zadanie - Zarzadzanie projektem 33 540,00 zt
42..L|der:Koszt quagrodzema kierownika NIE NIE NIE NIE miesiac 18 000,00 zt
projektu - u. zlecenie 30 h/mies.
43. Lnder:. Koszt wynagrodzenia sp.ds. obstugi - NIE NIE NIE NIE miesiac 14 400,00 z4
u. zlecenie/umowa o prace, 1/3 etatu
44. Lider: |,<oszt opracowania orazwydruku 50 NIE NIE NIE NIE ustuga 500,00 zt
szt. plakatow
45. _legr: Koszt oprcowania oraz wykonania NIE NIE NIE NIE sztuka 100,00 zt
tablicy informacyjnej
46. Lider: Koszt utrzymania rachunku bankowego |NIE NIE NIE NIE miesigc 540,00 zt
KOSZTY POSREDNIE (4.1.2) NIE 14 400,00 zt
w tym objete pomocg publiczng 0,00 zt
Koszty posrednie rozliczane ryczattem NIE 0,00 %
1. Koszt obstugi ksiegowej projketu miesigc 9 600,00 zt
2. Koszt zakupu ustug telekomunikacyjnych miesiac 1200,00 zt
3. Koszt zakupu artykutéw biurowych miesiac 3 600,00 zt
Cross-financing w Kosztach ogétem (4.1.3) 26 640,00 zt
11,97 %
Wspotpraca ponadnarodowa w Kosztach ogotem (4.1.4) 0,00 zt
0,00 %
Wydatki objete pomoca pozostata 222 565,00 zt
Wydatki objete pomoca publiczng i pomoc de minimis 0,00 zt
Wkiad prywatny 33 384,75 zt
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L.p.|Uzasadnienie kosztow: (obowigzkowe jedynie dla cross-financing’u i kosztow rozliczanych ryczattem)

Uzasadnienie dla cross-financing’u i wyjasnienie przyjetych form rozliczenia:

W ramach Zadania 1 Wnioskodawca dokona zakupu elementéw wyposazenia sali zabaw oraz srodkéw dydaktycznych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania punktu przedszkolnego.

Pozycja 7: dt. zestawu ok. 3,5 m, wys. najwyzszego elementu ok. 2,5 m, z licznymi schowkami;

Pozycja 8: zawierajgca schowki z pétkami o wymiarach ok. 1m x 0,5m x 1,5m;

Pozycja 9: Starannie wykonana tablica pilSniowa w drewnianej ramie do eksponowania m.in. prac, zdje¢, plakatow,
wymiary ok. Tm x 1m;

Pozycja 10: Zestaw umozliwi dzieciom np. korzystanie z kuchenki mikrofalowej, ekspresu do kawy, lodéwki, piekarnika,
zmywarki, wymiary ok. 1m x 0,5m x 1m;

Pozycja 11: Wykonany w bezpiecznej technologii domek z kolorowego tworzywa, dostosowany do potrzeb dzieci o
wymiarach ok. 1m x 1m x 1m;

Pozycja 12: Sktada sie z puf wklestych, puf wypukiych oraz lokomotywy, elementy sg obszyte trwatg tkaning PCV,
niezawierajaca ftalanéw, tatwg do utrzymania w czystosci, dt. po ztozeniu ok. 2,5 m;

Pozycja 13: Auto pobudzi malucha do kreatywnej zabawy, pozwoli mu na poznawanie nowych ksztattow, faktur,
materiatéw i dzwiekdéw. Stymuluje zmyst wzroku, dotyku i stuchu. Zawiera m. in. elementy ruchome wspomagajace
rozwoj psychomotoryczny dziecka, wymiary ok. 1m x 0,5m x 0,5 m;

Pozycja 14: Pojemna szafka z pétkami i przegroda, stuzaca do przechowywania réznego rodzaju pomocy
wspomagajacych rozwdj dziecka. Ekspozycja pomocy na poszczegdinych pétkach utatwia dzieciom dostep do gier i
materiatéw dydaktycznych, ktére mozemy uporzgdkowac wedtug zagadnien tematycznych. Szafa doskonale spetni
zadanie ekspozycji pomocy dydaktycznych do rozwijania wielorakich inteligencji, wym. ok.2m x 0,5m x 1m;

Pozycja 15: Zestaw $cianek manipulacyjnych. Rozwija dotyk, sprawno$é manualng dziecka, koordynacje
wzrokowo-ruchowg oraz motoryke dtoni. Dziecko uczy sie koloréw i ksztattow. Uwrazliwia swoéj dotyk badajac fakture
kolorowych znaczkéw, rozpoznaje co kryja w sobie wiszace kolorowe figury. Wymiary czeéci: kazda ok. 1,5m x 1m;
Pozycja 16: Ksztalt domku ozywi i rozweseli kazde pomieszczenie. Stuzy do zabaw w sklep badz teatr, a takze spetnia
funkcje biblioteczki. Posiada makatke z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz péteczki do eksponowania
ksigzek lub akcesoriow niezbednych do zabawy w sklep. Wymiary ok. 1m x 1m x 1,5m;

Pozycja 17: Miejsce do zabaw dla maluchéw. Ergonomiczny ksztatt z bezpiecznymi, zaokraglonymi bokami, tatwa do
utrzymania w czysto$ci. Wymiary ok. 1m x 1m x 0,5m;

Pozycja 18: Drewniany stolik z szufladami i p6tkg z zestawem instrumentéw, takimi jak talerze, bebenek, dzwonki, jingle
stick, tamburyny. Wymiary ok. 0,5m x 0,5m x 0,3m;

Pozycja 19: Kolorowa kanapka z oparciem w ksztatcie misia. Wykonana z pianki, pokryta wytrzymatg tkaning PCV,
tatwg do utrzymania w czystosci. Wymiary ok. 1m x 0,5m x 0,5m;

Uzasadnienie:

Zakup mebli - 2 zestawy - meble przeznaczone do przechowywania i eksponowania zabawek edukacyjnych. Zestaw
sktadajacy sie z 2 skrzyn otwartych przeznaczonych do eksponowania, 2 skrzyrh zamknietych drzwiczkami oraz
wysuwanego pojemnika na kotkach i tawy ekspozycyjnej. Zestaw wykonany z ptyty laminowanej, wyposazony w
kolorowe aplikacje. Meble beda posiadaly certyfikat bezpieczenstwa i jakosci poswiadczajgcy zgodnos¢ z normami
obowigzujgcymi w UE.

Uzasadnienie:

Zestawy podrecznikdéw zostang zakupione dla kazdego dziecka objetego wsparciem w ramach projektu w odniesieniu
31 |do programu nauczania edukacji przedszkolnej, ktéry bedzie realizowany w punkcie - koszt oszacowano na poziomie
160 zi/komplet. Ponadto Wnioskodawca w ramach tej pozycji budzetowej dokona zakupu ¢wiczen do nauki jezyka
angielskiego.

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wktadu prywatnego w ramach wydatkow objetych pomoca publiczng i
pomocg de minimis.
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2014/2015
Kwartat -
Miesiac 11 (12

Zadanie 1 - Przygotowanie lokalu celem uruchomienia punktu przedszkolnego-Lider i Partner

Etap 1 - Partner: Przygotowanie lokalu w celu utworzenia punktu przedszkolnego

Etap 2 - Lider: Zakup wyposazenia oraz materiatéw dydaktycznych

Etap 3 - Lider: Wpis do ewidencji punktu przedszkolnego

Zadanie 2 - Funkcjonowanie punktu przedszkolnego

Etap 1 - Lider: Zatrudnienie personelu oraz wybor programu nauczania

Etap 2 - Lider: Podpisanie uméw cywilnoprawnych z nauczycielami, ktérzy beda prowadzic zajecia dodatkowe

Etap 3 - Lider: Wybér firmy, ktéra bedzie dostarcza catering dla uczestnikéw projektu

Etap 4 - Lider i Partner: Rozpoczecie i realizacja zajec w punkcie przedszkolnym

Etap 5 - Lider: prowadzenie zajec dodatkowych w punkcie przedszkolnym

Etap 6 - Lider i Partner: Nadzér nad kadrg dydaktyczna ktéra bedzie realizowac program nauczania w punkcie
przedszkolnym

Etap 7 - Lider: Biezace prowadzenie dokumentacji zwigzanej z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego

ZARZADZANIE PROJEKTEM:

Etap 1 - Lider - Zatrudnienie personelu zarzadzajacego projketu oraz biezace zarzgdzanie przedsiewzieciem

Etap 2 - Lider - Zlecenie obstugi ksiegowej oraz biezgca obstuga

Etap 3 - Lider i Partner - Opracowanie planu promocji oraz stata promocja przedsiewzigcia

Etap 4 - Lider - Prowadzenie biezgcego monitoringu projektu w ujeciu miesiecznym
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